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Unidade de Triagem de materiais recliclaveis de Barcarena - UT

Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPP

Progresso de Projetos - TC
Transparência e Comunicação

Nome do Projeto

Todos

Area

Todos

Progresso

Nome do Projeto Início Término Total Tarefas Completas % Previsto % Realizado Nome do Projeto Orçamento Gasto

Unidade de Triagem de materiais recliclaveis de Barcarena - UT 03/08/2018 30/08/2022 1.002 976 100,00% 99,48% Unidade de Triagem de materiais rec… 30.000.000 25.744.892

Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPP 15/06/2020 12/08/2022 1.461 1.060 97,25% 94,00% Escola de Trabalho e Produção do P… 25.000.000 21.916.911

Total 2.463 2.036 Total 55.000.000 47.661.803
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Proximos Marco | Tarefas

Nome do Projeto Marco do Projeto Término Status KPI

Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPP Engenharia 06/04/21 Concluído

Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPP Suprimentos 14/09/21 Concluído

Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPP Construção 30/06/22 Em andamento

Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPP Gerenciamento 30/06/22 Em andamento

Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPP Conclusão do Projeto 15/08/22 Futuro

Unidade de Triagem de materiais recliclaveis de Barcarena - UT Engenharia 08/12/21 Concluído

Unidade de Triagem de materiais recliclaveis de Barcarena - UT Suprimentos 20/06/22 Concluído

Unidade de Triagem de materiais recliclaveis de Barcarena - UT Construção 03/08/22 Em andamento

Unidade de Triagem de materiais recliclaveis de Barcarena - UT Gerenciamento 30/08/22 Em andamento

Unidade de Triagem de materiais recliclaveis de Barcarena - UT Conclusão do Projeto 30/08/22 Futuro

Progresso Financeiro (MBRL)

Custos

Todos


